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Shrnutí 

V této práci se budeme věnovat nadměrné přepravě transformátoru, která se konala v listopadu 

roku 2023. Přeprava byla trasována z firmy ETD TRANSFORMÁTORY, a.s. v Plzni do Lovosického 

přístavu. Přeprava se konala 3x v rozmezí 3 týdnů. Jedné z těchto přeprav jsem měl možnost se 

zúčastnit a byla to pro mě obrovská zkušenost do života. Přepravu zajišťuje společnost 

Hanyš – Jeřábnické práce, s.r.o., která je jednou z největších firem v České republice zabývající se 

nadměrnými přepravami. Ze začátku si řekneme informace ohledně společnosti 

Hanyš – jeřábnické práce, s.r.o., dále si rozebereme ve více bodech samotnou přepravu, začneme 

zajištěním přepravy, poté navážeme potřebnými povoleními, v neposlední řadě se budeme zabývat 

trasováním přepravy a na konci práce si rozebereme kalkulaci ceny.  
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Úvod 

Přeprava nadměrného zboží, jinak řečeno nadgabaritní přeprava, je z přepravního hlediska velice 

atypická. Jedná se o přepravy, kdy parametry soupravy přesahují standardní rozměry, které jsou 

legislativně povoleny. Parametry se rozumí výška, šířka, délka, hmotnost, přičemž stačí překročení 

pouze jednoho parametru, aby se jednalo o přepravu v režimu PLM. Na těchto přepravách se mi 

líbí, že každá z nich je něčím originální. Ať už se jedná o trasování nebo přepravované zboží, pokaždé 

je přeprava zajímavá a výjimečná. Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit odborných praxí ve firmě 

Hanyš – Jeřábnické práce, s.r.o. 

 



Přeprava nadměrného nákladu z Plzně do Lovosic 

Josef Daneš, DZ4  šk.r.: 2023/2024 

 
2 

1 Profil společnosti Hanyš – Jeřábnické práce, s.r.o. 

1.1 Profil společnosti 

Společnost momentálně nabízí zajištění nadměrných přeprav a jeřábnické práce. Mimo tyto dvě 

hlavní činnosti nabízejí také činnosti doplňkové. Jedná se například o vytvoření výkresů 

a projektové dokumentace ve formátu DWG, skladování břemen nebo odbornou koordinaci celé 

přepravy. 

Společnost sídlí v okrese Praha – východ obci Radonice. Je vlastníkem dalších několika poboček po 

České republice, ale také jedné pobočky ve slovenské Bratislavě. Mezi města, kde mají pobočky se 

řadí například Plzeň, Brno, Liberec, Lovosice a Kladno. 

Společnost má dlouhodobé priority, které se věnují neustálému zlepšování poskytovaných služeb 

a dodržování bezpečnosti práce. 

 

Obrázek 1: Logo firmy 1 

1.2 Historie 

Majitel společnosti Rostislav Hanyš, se věnuje jeřábnickým pracím už od roku 1991. V roce 2005 

založil obchodní společnost Hanyš – Jeřábnické práce, s.r.o. (dále jen společnost Hanyš nebo Hanyš), 

která převzala jeho činnost v oblasti jeřábních prací. Stále si drží myšlenku, že se jedná o soukromou 

českou společnost. 

Ze začátku se však jednalo pouze o jeřábnické práce, avšak postupem času se zvyšovala poptávka 

od zákazníků, stejně tak počet a nosnost techniky.  

 

1 HANYŠ – JEŘÁBNICKÉ PRÁCE, S.R.O. O nás [online]. 2018 [cit. 2024-01-23]. Dostupné z: https://www.hanys.cz/o-

nas.html 
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Od roku 2002 se společnost věnuje i přepravám těžkých a nadměrných břemen. V průběhu let se 

postupně otevíraly pobočky s vlastní technikou. 

K dnešnímu dni má společnost 20 poboček v České republice a jednu na Slovensku. 

1.3 Technika 

Z oblasti jeřábnictví společnost disponuje 83 jeřáby značky LIEBHERR s nosností od 35 tun až do 

800 tun. Většina jeřábů je mobilní, což znamená, že se mohou pohybovat po vlastních kolech, avšak 

pár z nich, které mají největší nosnosti, mobilní nejsou. Musí se převážet jejich vlastní technikou, 

kterou se rozumí podvalníky apod., a poté se na místě složí pomocí mobilních jeřábů. 

Na přepravu nadměrných břemen společnost používá 23 speciálních podvalníků na těžkou 

přepravu. Rozdělují se například na podvalníky, osové návěsy, oplenové návěsy atd.  

Jsem rád, že jsem se praktické části výuky mohl zúčastnit v oblasti přepravy nadměrných nákladů, 

jelikož mě toto téma zajímá a naplňuje. 

 

Fotografie 1: Osový podvalník 2 

 

2 Vlastní fotodokumentace 
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2 Zajištění přepravy transformátoru z Plzně do Lovosic silniční 

dopravou 

2.1 Zrušená přeprava strojního zařízení 

O této přepravě jsem se dozvěděl na praktické části výuky již v květnu, kdy mi bylo nabídnuto, že se 

mohu zúčastnit přepravy strojního zařízení z Plzně do Lovosic, která se měla konat ve dnech  

29.-31.5.2023. Velice jsem se na to těšil, jelikož ne každý má takovou příležitost. Zeptal jsem se pana 

Petra Klimeše, který mě měl v době praxí na starosti, jestli by byl ochotný mi poskytnout nějaké 

materiály na maturitní práci. Pan Klimeš souhlasil, a tak jsem měl velikou radost, že už v květnu vím, 

jaká bude moje maturitní práce.  

Z důvodu následné lodní přepravy z Lovosického přístavu bylo nutností sledovat vodní stav řeky 

Labe. Labe je v tomto ohledu problémová řeka, a to z toho důvodu, že v období, kdy nebyly deště, 

byl nízký stav hladiny vody a byl už na kritické úrovni. Rejdař, který měl přepravit strojní zařízení 

z Lovosického přístavu do Antwerp, rozhodl, že přepravu neuskuteční z důvodu nízké hladiny řeky. 

Nikdo nemohl vědět, že se stane něco takového, ať už se jedná o zaměstnance nebo zákazníka. 

Zákazníkovi byla zaslána možnost, která byla dražší, ale byla zde jistota, že se přeprava uskuteční až 

do samotného konce. Tato 2. možnost měla být trasována z Plzně do Bratislavy, kde se uskuteční 

překládka na loď a popluje ke koncovému zákazníkovi po řece Dunaj.  

Z důvodu vysoké ceny se zákazník rozhodl o zrušení přepravy. Samozřejmostí byl poplatek za 

zrušení, který byl oproti celkové ceně za přepravu nemalý, jelikož už byla zajištěna většina povolení, 

trasování, výkresy apod.  

Dle mého názoru společnost Hanyš udělala maximum pro zákazníka, ale z důvodu rozhodnutí 

rejdaře se muselo jednat jinak. Jelikož byla většina potřebných povolení již zaplacena a vyřízena, 

zároveň bylo vyhotoveno trasování přepravy, bylo nutné ze strany zákazníka zaplatit částku, která 

se pohybovala okolo 30 000 EUR. 

Na praxích v listopadovém termínu jsem se dozvěděl, že se uskuteční podobná přeprava. Jednalo 

se o transformátor, který musel být přepravován v rámci PLM z důvodu vysokých rozměrů. 

Pro upřesnění – hmotnost transformátoru byla necelých 130 tun, hmotnost celé soupravy činila 

226,5 tuny. Přeprava se konala v termínu 21.-23.11.2023.  
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Byla mi tedy poskytnuta nabídka, zda bych se nechtěl přepravy zúčastnit.  

Neotálel jsem a souhlasil jsem, jelikož jsem z informací poskytnutých Petrem Klimešem věděl, že 

stav hladiny vody v Labi je z důvodu dešťů více než dobrý, a tak se přeprava bude v tomto ohledu 

konat.  

Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přepravě podíleli, že jsem mohl být její součástí. 

2.2 Zajištění přepravy transformátoru 

2.2.1 Poptávka 

Stejně jako většina obchodních případů, i tento začíná poptávkou. Poptávka od firmy Schenker 

Deutschland AG byla podána v březnu roku 2023. Z důvodu malé nabídky společností a ceny, které 

se profesionálně zabývají nadměrnými přepravami, a ceny příkazci většinou neoslovují pouze jednu 

společnost, ale více. Ceník se u každé společnosti liší a od toho se odvíjí i konečná cena.  

U velkých společností jako je Hanyš se mohou poptávky zasílat přes formulář na webových 

stránkách, zároveň může být podána emailem nebo telefonicky. Dle mého názoru je rozhodně lepší 

podat poptávku telefonicky nebo emailem, jelikož je to určitě důvěryhodnější a více formální, než 

pokud je podána pouze přes formulář. Poptávka jako byla tato, je pro společnosti důležitá, ať už se 

jedná o finanční stránku, nebo o portfolio firmy. 
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Obrázek 2: Formulář pro zaslání poptávky 3 

Při poptávce musí být uvedeno, co si zákazník přeje přepravit, místo nakládky a vykládky, rozměry 

zboží, u kterých se jedná o výšku, šířku, délku, hmotnost, v nejlepším případě i výkres s těžištěm 

a kontaktní údaje. 

⎯ Nakládka: ETD TRANSFORMÁTORY, a.s. 

⎯ Vykládka: Česko-saské přístavy, s. r. o. 

⎯ Rozměry: 6,2m x 2,9m x 3,6m 

⎯ Hmotnost: 129,7t 

Při sjednávání cenové nabídky musí být zaměstnanci společnosti projednáno, zdali je možné zboží 

přepravit. V kanceláři, kde jsem trávil čas na praktické části výuky byl pan Klimeš, který pracuje na 

pozici projektového manažera, kde zpracovává celé přepravy. Dále se v kanceláři nachází dispečeři, 

kde každý z dispečerů má na starosti určitý počet řidičů a přepravní techniky. Ti musí zjistit, zdali je 

volný vhodný tahač a návěs, který vybere pan Klimeš na základě poptávky.  

 

 

 

3 HANYŠ – JEŘÁBNICKÉ PRÁCE, S.R.O. Poptávka [online]. 2018 [cit. 2024-01-25]. Dostupné z: 

https://www.hanys.cz/poptavka.html 
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A v neposlední řadě se ve firmě nachází pan Brust, který si mě vzal v průběhu přepravy na starost, 

jeho pracovní náplň je zařizování přeprav, stejně jako u pana Klimeše, ale zároveň je jeho činností 

trasování přeprav a vedení přeprav v jejich průběhu. Zároveň osobně kontroluje průjezdnost trasy. 

Pokud je vše v pořádku, může být vytvořena cenová nabídka. 

 

Obrázek 3: Výkres transformátoru 4 

2.2.2 Cenová nabídka 

Jak jsem již výše zmínil, zákazníci neoslovují ve většině případů pouze jednu společnost, právě 

z důvodu ceny. Proto se musí také zohledňovat, jak moc snížit nebo zvýšit cenu vůči konkurenčním 

firmám. 

Cenová nabídka se vypočítává po zpracování poptávky. Jedná se o předběžný výpočet ceny za 

přepravu, který ještě není závazný, z důvodu, že se může cokoli na přepravě změnit – bude potřeba 

jiná technika, jiná trasa nebo jiné důvody. Pokud zákazník bude souhlasit s cenovou nabídkou, je 

třeba, aby byla zaslána objednávka. 

 

4 Transport Drawing mit MSL Rev.1. 1. 2023. 
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2.2.3 Objednávka 

Objednávku zasílá zákazník ve většině případů emailem, v nejlepším případě zákazník uvede, že 

objednává přepravu na dané datum, přepravované zboží a další parametry, které se uvádí 

i v poptávce. Z právního hlediska by stačilo napsat „Potvrzuji objednávku“, ale není to dle mého 

názoru úplně nejlepší přístup, ať se jedná o stránku formální nebo o stránku lidského faktoru. 

2.2.4 Plánování přepravy 

Po objednávce je nutné oslovit subjekty, které vydávají povolení, různé SÚS apod. Jelikož vydání 

některých povolení trvá poměrně dlouho, jedná se o jednotky týdnů, je nutné o ně zažádat co 

nejdříve. 

Pan Miroslav Brust, který mě měl na starosti při přepravě hraje důležitou roli při plánování přepravy, 

ale také při přepravě samotné. Je zodpovědný za celou přepravu, aby vše proběhlo tak jak má. Ze 

začátku musí zkontrolovat průjezdnost trasy a riziková místa, které mohou být při přepravě 

problémem. 

Existuje řada webových stránek, které se používají na zkontrolování, je-li možné zvolenou trasu 

použít. Jedná se například o www.dopravninfo.cz. Na tomto webu je možné zjistit, jestli na trase 

není v daný termín stavba. Zároveň zde můžeme najít uzávěrky silnic apod. Z mé strany je tento 

web určitě užitečný z důvodu, že můžeme zjistit průjezdnost trasy rychle a efektivně. 

Pokud není žádný problém, je potřeba trasu osobně zkontrolovat z důvodu průjezdnosti, značek, 

elektrického vedení apod. U souprav, jako je tato, které mají obrovské rozměry se musí počítat 

s každým centimetrem, aby nedošlo k poškození nákladu ani přepravní techniky. V nějakých 

situacích je nutná demontáž dopravních značek. 

 

http://www.dopravninfo.cz/
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Obrázek 4: Demontáž dopravní značky 5 

Při průjezdu trasy se zapíší problematická místa, která by se měla více prověřit. Jedná se například 

o průjezdnost podjezdu, výška elektrického vedení, ostré zatáčky, vysoké obrubníky apod. Vše musí 

být pečlivě změřeno, aby nedošlo k chybě. U průjezdnosti podjezdů se změří výška od země, čímž 

je určeno, zdali je možné trasu využít. Elektrické vedení je v případě větší výšky vypnuto společností, 

která jej spravuje v daném městě.  

Odjezd z místa nakládky byl okolo 23:30. Z důvodu čekání na průjezd posledního trolejbusu. Musela 

být oslovena společnost PMDP s objednáním asistence přepravy (viz Příloha 4), z důvodu kontroly 

soupravy v místech, kde byl průjezd pod trolejovým vedením. 

 

5 BRUST, Miroslav. Informace Plzeň – Lovo. 2023. 
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Fotografie 2: Vozidlo PMDP 6 

Z praktického hlediska se pokaždé na trase nachází rizikový úsek nebo místo, po zkontrolování 

rizikového místa panem Brustem, který má v oboru dlouholetou praxi, se rozhodne, jaký bude 

průběh průjezdu daného místa. Součástí přepravy bylo mnoho rizikových míst. Jedním ze 

zajímavějších míst, byl průjezd přes kruhový objezd ve městě Podbořany. Bylo zde nutné zvednout 

výšku nápravy, aby kola nedřela o pevnou část návěsu, také aby se souprava nebezpečně 

nenaklonila. 

 

6 Vlastní fotodokumentace 
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Fotografie 3: Zvedání náprav na kruhovém objezdu 7 

  

 

7 Vlastní fotodokumentace 
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Na trase se nachází nemalé množství dopravních ostrůvků uprostřed silnice. Většina z nich může 

být objeta bez jediného problému, ale pokud se jedná o úzký úsek, u kterého není možnost 

bezproblémového projetí, musí se dávat takzvané „výdřevy“. Výdřevou se rozumí dřevěný trám 

(viz Fotografie 4), který se položí před obrubník, aby nedošlo, z důvodu velké hmotnosti, k proražení 

pneumatik a zničení ostrůvku. Dopravní značení musí být v jistých situacích, kde by nebyl možný 

průjezd soupravy, dočasně odmontováno. 

 

Fotografie 4: Přejezd dopravního ostrůvku za pomoci výdřev 8 

 

2.2.5 Průběh přepravy 

Na začátek bych rád zmínil jednu zajímavost, ohledně osových návěsů. Řidiči, kteří řídí tyto 

soupravy, si dle přepravovaného nákladu a určitých předpisů musí návěs sami sestavit. Pánové, kteří 

je mají na starosti, je nazývají „lego pro dospělé“. Z důvodu částí, ze kterých jsou sestaveny. Mají 

různé počty náprav, ve většině případů se jedná o 4 nápravy, tak je nutné sestavit soupravu, dle 

přepravovaného nákladu. Sestavování probíhá v areálu společnosti Hanyš. Návěsy mají všechny 

nápravy natáčecí, tzn. že se otáčí podle toho, jak zatáčí tahač. Zároveň se dají ovládat přes dálkové 

ovládání. 

 

8 Vlastní fotodokumentace 
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U přepravy transformátoru se jednalo o nakládku ve firmě ETD TRANSFORMÁTORY, a.s. 

Souprava byla přistavena na místo nakládky již v ranních hodinách, aby transformátor mohl být 

naložen brzy z důvodu čerpání přestávky dle nařízení EU č. 561/2006. 

Na nakládku bylo zapotřebí, aby souprava najela přímo do haly firmy, kde mají mostové jeřáby, 

kterými se naloží transformátor na soupravu. Nakládka proběhla hladce, bez žádného problému. 

Následně pan řidič přejel před areál firmy a odstavil soupravu, z důvodu nařízení č. 561/2006, 

vozidlo nesmělo být v pohybu. V průběhu dne začali přijíždět další vozy a lidé potřební pro přepravu. 

Jednalo se například o doprovodná vozidla, která byla objednaná z Chomutova, Policie ČR, nebo 

asistenční vůz PMDP.  

V 23:30 se rozhodlo, že přeprava může být zahájena. Všechna vozidla se rozblikala a přeprava 

začala. Hned ze začátku bylo nutné vycouvat první ulici, z důvodu rozměrů a obratnosti soupravy. 

Na prvním větším úrovňovém křížení se připojil ocelovou tyčí tahač, který je nazýván postrkem. 

Připojuje se z důvodu hmotnosti soupravy.  

Přeprava probíhala hladce, bez žádných velikých problémů. Občas se stalo, že nějaké osobní vozidlo 

neuposlechlo instrukcím doprovodných vozidel, poté bylo nutné vyhýbání soupravy a vozidla. Jedná 

se tedy pouze o maličkosti a přeprava proběhla v pořádku. 

Na konci trasy nás čekala ranní vykládka v Lovosickém přístavu. Po najetí do areálu byl tahač 

odstaven po jeřáb. Jelikož se příjezd konal okolo jedné ráno, šli jsme rovnou spát. 

Ráno v 8 hodin, když jsme se vzbudili, tak u jeřábu v přístavu již byli pánové, kteří měli na starosti 

jeho obsluhu. Hned jak transformátor přivázali k jeřábu, šli jsme odepínat řetězy, kterými byl 

transformátor zajištěn. Po odepnutí jeřáb zvedl břemeno a pan řidič odjel se soupravou, aby uvolnil 

prostor nutný k položení břemena. 

Byl to pro mě nezapomenutelný zážitek, který mi předal mnoho zkušeností a poznatků.  



Přeprava nadměrného nákladu z Plzně do Lovosic 

Josef Daneš, DZ4  šk.r.: 2023/2024 

 
14 

 

Fotografie 5: Vykládka v přístavu 9 

 

9 Vlastní fotodokumentace 
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3 Povolení potřebné pro přepravu, průvodní doklady 

3.1 Nákladní list 

Na nadměrné přepravy je společností Hanyš používán nákladní list CMR (viz Příloha 6). V dopravním 

slangu se tento dokument nazývá „camrák“, zároveň v knize Přepravní právo v mezinárodní 

kamionové dopravě je definice nákladního listu následující: „Nákladní list CMR je věrohodným 

dokladem o uzavření a obsahu přepravní smlouvy, jakož i o převzetí zásilky dopravcem.“ 10 

Nákladní list CMR se vyhotovuje ve 3 provedeních, každé z těchto provedení má svou barvu  

a subjekt, pro který je určený. První červené vyhotovení je určené pro odesílatele, druhé modré 

doprovází zásilku a je určené pro příjemce a třetí, poslední vyhotovení si ponechává dopravce. 

3.2 Odesílací návěští 

U přepravy byl také vydán dokument odesílací návěští (viz Příloha 7). Odesílací návěští je dokladem 

o potvrzení odběrateli, že je zboží dodavatelem připraveno k přepravě.  

Používá se například z důvodu, aby si odběratel například mohl připravit místo ve skladu. 

3.3 Zvláštní užívaní pozemních komunikací 

Žádost o zvláštní užívání pozemních komunikací (viz Příloha 1) se zasílá na Ministerstvo dopravy 

v případě, že je přeprava trasována přes více než 1 kraj, pokud však neopustí daný kraj, je možné 

žádost zaslat pouze na ŘSD. U přepravy transformátoru byla trasa navržena přes více než 1 kraj, 

tudíž musela být žádost podána na MD. V žádosti musí být uvedeny údaje o předmětu přepravy 

(náklad, RZ tahače, návěsu a postrku; parametry soupravy, požadovaný termín přepravy a návrh 

přepravní trasy).  

3.4 Policie ČR 

Povinnost doprovodu Policie ČR se odvíjí od dokumentu „Sbírka interních aktů řízení“, který je 

vydán Ředitelstvím služby dopravní police.  Dokument vymezuje pojmy spojené s přepravou 

 

10 KROFTA, Jiří. Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě. Praha: Leges, 2009. Praktik (Leges). ISBN 978-80-

87212-17-2. 
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nadměrných nákladů, jako jsou například „Přeprava nadrozměrného nákladu“, „Kontrolní vážení“ 

nebo „Policejní doprovod“.  

Dokumentem jsou také předepsané parametry nákladu nebo soupravy, u kterých když dojde k jejich 

překročení, je nutný policejní doprovod. Policie ČR může stanovit nutnost doprovodu, na základě 

přepravní trasy, parametrů soupravy nebo nákladu, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu. 

Parametry, které při překročení určují povinnost policejního doprovodu, jsou následující: 

⎯ šířka 5,50 m na silnicích I., II. a III. třídy 

⎯ šířka 6,00 m na dálnicích a rychlostních silnicích 

⎯ výška 5,50 m 

⎯ délka 50,00 m 

⎯ hmotnost 150,00 t 

Dopravce, v tomto případě společnost Hanyš, zašle objednávku na povolení o zvláštním užíváním 

pozemních komunikací na Ministerstvo dopravy s přiloženým harmonogramem přepravy. Pokud 

není problém vydat povolení z jakéhokoli důvodu, Ministerstvo dopravy zašle povolení dopravci 

a zároveň Policii ČR v regionu, ve kterém bude přeprava realizována, čímž není nutná zásadní 

komunikace s Policií ČR. Komunikace s Policií ČR probíhá pouze v případech, kdy je nutné řešit 

operativní záležitosti. 

Doprovod je objednaný na určitý den a hodinu dle zaslaného harmonogramu. (viz Příloha 8) 

Při příjezdu Policie ČR na místo, odkud je nutný doprovod, si policisté zkontrolují: 

⎯ vlastnění povolení 

⎯ údaje zapsané v povolení 

⎯ zda jsou povolení v originální formě 

⎯ technické podmínky vozidel provozujících přepravu 

⎯ zda jsou doprovodná vozidla ve správném počtu 

⎯ dodržování přestávek dle nařízení č. 561/2006 

Z osobní zkušenosti z přepravy jsem se dozvěděl, že policejní vůz jezdí před soupravou přepravující 

náklad. Jeho funkce je jednoduchá. Jedná se o upozorňování ostatních vozidel při průjezdu 

křižovatkami a jinými dopravními stavbami, zajišťují také hladký průběh přepravy, aby souprava 

nemusela zastavovat.  Z praktického hlediska jsou ostatní vozidla obezřetnější vůči vozidlům 

s modro-červenými majáky než s oranžovými. Dle mého názoru se jedná spíše o lidský faktor, při 
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kterém je očividné, že jako řidič budu více obezřetný vůči policii než doprovodným vozidlům. 

s projetím daného úseku. Dle mého názoru je toto myšlení nesprávné, jelikož se tyto přepravy 

mohou stát velmi nebezpečnými pro ostatní provoz, díky jejich rozměrům. Je tedy nutné opravdu 

dbát pokyny doprovodných vozidel a policie. 

3.4.1 Cena správních poplatků  

Cena za povolení byla v případě této přepravy 6000 Kč. Při zjišťování ceny se musíme řídit 

následujícími faktory. V případě mezinárodní přepravy, pokud rozměry přesáhnou maximálně 

povolené hmotnosti a šířka není větší jak 3,50 m, poplatek činí 4500 Kč. V dokumentu „Sbírka 

interních aktů řízení“ je k nalezení tabulka, která nám určuje cenu správního poplatku, dle největší 

povolené hmotnosti, překročení největší povolené hmotnosti na nápravu v %, celkové šířky v mm a 

zda se jedná o tranzitní dopravu nebo ne. Součet těchto faktorů je roven ceně správního poplatku. 

U vnitrostátní přepravy jsou faktory pro výpočet ceny jednodušší. Zohledňují se pouze 2 faktory. 

Pokud souprava jakýmkoli rozměrem přesahuje rozměry nejvýše povolené, cena je 1200 Kč. 

Druhým faktorem je hmotnost, která když přesahuje 60 t, musí být zaplacen poplatek ve výši 2500 

Kč. Pokud se jedná o opakovanou přepravu, poplatek činí 6000 Kč. 

3.5 Posouzení o únosnosti mostů 

V České republice lze najít pouze malé množství subjektů, kteří se zabývají vydáváním posouzení 

o únosnosti mostů. Jedná se o řády jednotek. Zároveň můžeme v České republice najít menší 

množství společností, které zajišťují nadměrné přepravy. Každá z těchto společností musí řešit 

stejná povolení. Jedná se tedy i o „Posouzení o únosnosti mostů“. Z důvodu úniku informací, 

používá většina firem jiný subjekt pro vydání těchto povolení. Společnost Hanyš využívá služeb 

společnosti VALENTA-MOSTY-BRNO. 

Tento dokument pojednává o vyhodnocení průjezdnosti mostů na přepravní trase. Společnost 

VALENTA-MOSTY-BRNO má sjednanou statistiku mostů po České republice. K žádosti je přiložena i 

navrhovaná přepravní trasa, ze které je pro společnost zřejmé, jaké mosty budou využity.  

Po schválení je dle této žádosti společností vydán dokument, ve kterém jsou uvedeny podmínky, 

pro průjezd daných mostů.  

Seznam mostů můžeme nalézt v příloze k dokumentu „Posouzení o únosnosti mostů“, příloha se 

nazývá „Pasport mostních objektů“ (viz Příloha 2 a 3). Dokument obsahuje seznam všech mostů, 
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které jsou pro danou přepravu využity. K nalezení jsou zároveň různé parametry, z kterých lze zjistit 

stav daných mostů. Jedná se například o délku přemostění, šikmost mostu, stav nosné konstrukce 

nebo jejich použitelnost. 

Jednotky pro určení stavu nosné konstrukce se vyjadřují v římských číslicích I-V, kdy I znamená 

bezvadný a V znamená špatný. U přepravy, které jsem se zúčastnil, bylo rozmezí stavů mostů od 

I až po V. Z tohoto důvodu byly podmínky pro přejezd mostů různé. Při přepravě byl nutný přejezd 

po 68 mostech. Osobně bych rozdělil mosty do pár skupin.  Mosty, které mají vysokou nosnost se 

dají bezproblémově přejet. Další skupina mostů, u které je nutný jejich přejezd v nízké rychlosti 

a dalších podmínek, jsou takové, které musí být projety středem vozovky a občas také v nízké 

rychlosti, zároveň nesmí na mostě při průjezdu být žádné jiné vozidlo, z důvodu měření mostu. 

U 2 mostů musel být zastaven celkový provoz 2 minuty před a po průjezdu soupravy, jelikož se 

jednalo o starší most v horším stavu, jeho konstrukce se při průjezdu nepatrně prohnula. Mostaři, 

slangově řečeno, museli změřit hodnoty, které jsou nutné pro statistiky ohledně mostů.  

Měření mi přišlo velice zajímavé. V místech, kde bylo nutné měření, byl natáhnut speciální 

provázek, který vedl z takové krabičky, na druhé straně byl napojen do mostu a byl napnut. Při 

průjezdu soupravy se kontrolovalo, zdali se provázek nikterak nepohne. 

Bylo pro mě velice překvapivé, jaké rezervy mají hodnoty udávané na dopravních značkách u mostů. 

Nastala situace, kdy jsem si nebyl úplně jistý, jestli most vydrží takovou zátěž. Jednalo se o poměrně 

malý most, který měl délku okolo 20 metrů. Před mostem byla dopravní značka, která udávala 

maximální hmotnost jednoho projíždějícího vozidla. Hmotnost byla uvedena na 36 tun. Celá 

souprava měla celkovou hmotnost 226,40 t. Když souprava najela na most, bylo slyšet vrzání mostu, 

nebyla to pro mě úplně příjemná situace, ale věděl jsem, že mám vedle sebe odborníky, kteří vědí, 

že všechno proběhne tak, jak má. 
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4 Trasování přepravy 

Po uskutečnění cenové nabídky a objednávky se musí do plánování přepravy zahrnout i trasování 

přepravy. Jelikož se jednalo o trasu, která je společností často využívána, nebylo potřeba plánování 

jiné přepravní trasy. Je využívána z důvodu podniků, vyrábějící elektrické generátory, stroje, 

transformátory apod. z Plzně. Většina těchto zakázek se přepravuje právě do Lovosického přístavu, 

kvůli následné lodní přepravě.  

 

Obrázek 5: Přepravní trasa 11 

U společnosti Hanyš navrhují trasu přes web www.mapy.cz. Přepravy obrovských rozměrů, jako 

byla přeprava transformátoru, se trasují přes silnice nižších tříd z důvodu výškových profilů mostů 

nebo dopravního značení na dálnici. 

  

 

11 BRUST, Miroslav. Informace Plzeň – Lovo. 2023. 

http://www.mapy.cz/
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Před samým začátkem přepravy se musí trasa několikrát prověřit. Prověření funguje tak, že osobním 

automobilem se projede celá konkrétní trasa přepravy a prověří se riziková místa. Může se jednat 

o výškový profil mostů, dopravního značení nebo elektrického vedení. Také se jedná o poloměr 

zatáček, u kterého je nutné změřit, zdali je souprava schopná bezproblémového projetí úsekem. 

Také se zohledňují místa, kde bude možné odstavit soupravu, z důvodu nařízení EU č. 561/2006.  

Navrhovaná trasa, která se přikládá například do žádostí o různá povolení, se udává ve formátu 

používaném přepravními společnostmi. (viz Obrázek 6) 

 

Obrázek 6: Návrh přepravní trasy 12 

  

 

12 Viz Příloha 1 
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V praktické činnosti se mapy.cz využívají i na navigaci. Před přepravou, pan Miroslav Brust zaslal 

řidičům odkaz na trasu přes mapy.cz, kde byly vyznačeny body, ukazující mosty a riziková místa. Jak 

jsem zmínil výše, některé mosty a riziková místa musela být projeta za určitých podmínek. Vždy 

před touto situací bylo přes vysílačky upřesněno, jak se v dané situaci zachovat.  

Z mého pohledu jsou velmi rizikovými místy kruhové objezdy. Jelikož soupravy převážející 

nadměrné náklady bývají často velmi dlouhé, kruhové objezdy mohou být jedním z největších 

problémů. Jedná se především o zvýšené profily na prostřední části kruhových objezdů. Soupravy 

mají ve většině případů veliký problém s poloměrem otáčení. Nově postavené nebo 

zrekonstruované kruhové objezdy tento problém řeší. Jedná se o řešení, kdy je do kruhového 

objezdu zakomponovaná cesta středem. Pro běžné využití je jízda po těchto cestách zakázána, avšak 

pro účely nadgabaritních přeprav je jízda povolena. Stojím si za názorem, že tyto kruhové objezdy 

mají veliké využití z důvodu množství nadgabaritních přeprav. Z mé zkušenosti s nadměrnou 

přepravou vím, že tyto kruhové objezdy ušetří mnoho nákladů, jak časových, tak finančních. 

 

Obrázek 7: Průjezd středem kruhového objezdu 13 

  

 

13 Schwertransport service s.r.o. [online]. [cit. 2024-02-17]. Dostupné z: https://schwertransport-

service.eu/en/references/parnky-na-brnnskou-pehradu 

https://schwertransport-service.eu/en/references/parnky-na-brnnskou-pehradu
https://schwertransport-service.eu/en/references/parnky-na-brnnskou-pehradu
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Příklad rizikových míst je například výjezd z ulice, kde se nachází firma, ve které byla provedena 

nakládka. Z důvodu délky soupravy a rozměrů křižovatky se musela ulice vycouvat na křižovatku, 

kde se k soupravě připojil z důvodu trolejového vedení asistenční vůz PMDP. Také se na křižovatce 

připojil postrk, čímž se rozumí tahač, zapojený zezadu soupravy přes ocelovou tyč (používá se 

z důvodu vysoké hmotnosti soupravy jako pomocná síla). 

 

Obrázek 8: Rizikové místo při výjezdu z výrobní firmy 14 

  

 

14 BRUST, Miroslav. Informace Plzeň – Lovo. 2023. 



Přeprava nadměrného nákladu z Plzně do Lovosic 

Josef Daneš, DZ4  šk.r.: 2023/2024 

 
23 

Na trase se mohou nacházet stavební práce – u této přepravy se jednalo o rekonstrukci kruhového 

objezdu u nadjezdu dálnice D7 u Loun. V této situaci, kde nebylo možné kvůli stavební technice 

projet přes kruhový objezd, bylo nutné sjet z nadjezdu na dálnici, kde se přes nájezd vycouvalo 

nahoru na kruhový objezd a poté bylo možné vytočení soupravy na daném kruhovém objezdu. Den 

před přepravou nebyla na stavbě stavební technika, tudíž se kruhový objezd mohl bez problému 

projet. 

 

Obrázek 9: Rizikové místo u Loun 15 

 

15 BRUST, Miroslav. Informace Plzeň – Lovo. 2023. 
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5 Kalkulace ceny 

Ze začátku bych rád zmínil, že ceny jsou pouze obrazné, nejsou reálné. Částky jsou pouze podobné 

z důvodu představy ceny za přepravu. 

U takovýchto přeprav se cena neurčuje pouze podle interních tabulek, samozřejmostí je, že tabulky 

firma používá, ale pouze obrazně. Cenotvorba se odvíjí i podle zákazníka. Když bych to měl vysvětlit 

na příkladu, tak bych to přirovnal k obchodním řetězcům. Když budeme často chodit do určitého 

obchodu, dostaneme například 20% slevu na další nákup. V praxi to funguje podobně. Když máme 

stálého zákazníka, tak mu po několikáté přepravě poskytneme nějaké výhody, když jsme si jistí, že 

zákazník je věrný a máme u něj jistotu, že přepravu objedná přímo u nás. Na druhou stránku, když 

je to nový zákazník, u kterého ani nemáme jistotu, že cenovou nabídku přijme, tak není důvod mu 

výhody nabízet. 

Pan Klimeš má vlastní vytvořenou tabulku pro obrazný výpočet ceny u osových souprav. Do tabulky 

vyplníme, kolik má souprava os (náprav), případně jestli má vložku. Vložkou se rozumí část návěsu, 

která je vložená v prostředku mezi nápravami. Výška vložky bývá nižší než normální výška bez 

vložky, což znamená, že náklad je zasazen níže než normálně a tím se sníží celková výška soupravy. 

Dále vyplníme počet dní, kdy bude návěs a tahač, v nějakých případech i postrk, v provozu. Jelikož 

si řidiči osové návěsy sestavují sami, dle nákladu, který bude přepravován, započítávají se do 

celkového počtu dní také. V tabulce nalezneme v poslední řadě také řádek, který nám, dle vzorečku, 

vypočítá celkovou cenu za dopravné. 

Cena za přepravu se pro subjekty po České republice uvádí bez DPH, pokud se však jedná 

o zákazníka ze zahraničí, cena se uvádí s DPH. 

Do celkového počtu dní se zároveň započítává i plat řidičů, palivo, mýto, technika a další poplatky 

podobného typu. Většina povolení mají dané fixní ceny. Nejdražší povolení je však výše zmíněné 

Posouzení o únosnosti mostů. Níže můžeme nalézt tabulku, kde jsou rozdělené ceny pro určité 

subjekty. 
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Položka  Cena bez DPH  

Dopravné (technika, nafta, platy řidičů, mýta a další poplatky)      800 000,00 CZK  

Doprovodná vozidla        80 000,00 CZK  

Povolení – ministerstvo dopravy          6 000,00 CZK  

Posouzení o únosnosti mostů      650 000,00 CZK  

Doprovod  Policie ČR        50 000,00 CZK  

Ostatní náklady (odstranění dopravních značek apod.)        50 000,00 CZK  

Celková cena za přepravu   1 636 000,00 CZK  

Tabulka 1: Výpočet ceny za přepravu 16 

 

 

16 Vlastní tvorba 
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Závěr 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům ve společnosti Hanyš, kteří mi poradili 

a odpověděli na všechny mé dotazy a zároveň, že mi bylo umožněno mít odborné praxe právě zde. 

Dále   bych chtěl poděkovat panu Petru Klimešovi, který mě měl na starosti v průběhu praxí, také 

za poskytnutí všech podkladů. 

Dále velké díky patří panu Miroslavu Brustovi a všem jeho kolegům, kteří mě s sebou vzali na 

přepravu transformátoru a vše mi vysvětlili a vždy byli ochotni mi s čímkoli poradit. 

Praxe u společnosti Hanyš se mi opravdu líbila, opravdu jsem nečekal, že mě nadměrná přeprava 

bude takto bavit a jsem velice rád, že mi byla odborná praxe umožněna. 
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Příloha 1: Žádost o zvláštní užívání pozemních komunikací 

  

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor pozemních komunikací                      
 Žadatel (uživatel):  
Ing. Ivana Einšpiglová Hanyš – Jeřábnické práce, s.r.o.  
                                                                                            Počernická 425, 250 73 Radonice  
E-mail: ivana.einspiglova@mdcr.cz 
 
Datum: 22.09.2023 
 
č.j. :     0141.2                      VS 71 959                                                           
 
Věc:  Žádost o povolení k přepravě nadměrného nákladu (vozidla) === OPAKOVANÁ PŘEPRAVA P1-P4 (P2) 
 
          Na základě ust. § 25 odst. 6 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisu, žádáme o vydání povolení k přepravě 
nadrozměrného nákladu (vozidla), jehož rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou vyhl. č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Údaje o předmětu přepravy, podmínky přepravy:  
 
Náklad (druh, hmotnost ) : ................. strojní zařízení  ................................ ................................ ....... 130,00 .......... t 
Podvozek (typ, RZ, hmotnost ) : ........ Goldhofer THP SL L14 7E3 6105 ................................ .... 45,60 .......... t 
Tahač (typ, RZ, hmotnost ) : .............. MAN,VOLVO 5SN 5974, 5SF 4232  ................. 15,80 .......... t 
Postrk (typ, RZ, hmotnost ) :  ............. VOLVO 3AH 3873 ................................ ... 35,00 .......... t 
 
 
Souprava - celková délka : ................. 32,00 ......................  m včetně postrku : ....44,00 ...........  ............. m 

max. šířka : .......................  5,40 ......................  m 
max. výška : ......................  5,60 ......................  m 
celková hmotnost :  ....... 191,44 ......................  t včetně postrku :......226,40 ........  ............... t 
zatížení jedn.náprav : ..... 8,00 – 8,00 – 11,00 – 11,00 – 14x 10,96 postrk 7,50–7,50–10,00–10,00 ..... t 
rozvor náprav : ............... 2,60 – 1,45 – 1,40 – 2,80 – 13x 1,50 postrk 7,45 – 2,58-1,32-1,37 ............. m 
počet náprav/kol :........... 4+14+4/12+112+12...ks min.poloměr otáčení : .......... xxx ............  m 

                              

                                   

Požadovaný termín přepravy:     od .....27.11.2023..     do.....7.12.2023 .. …..............................................….     
 
Přeprava  z: ...Plzeň ……...…………………………           do:…Lovosice, přístav.……..……………………........ 
 
 
Návrh přepravní trasy:  
 
ETD TRANSFORMÁTORY, a.s. – Plzeň (Průmyslová, III/18032 Zborovská, III/18032 Samaritská, III/18032 
17.listopadu, I/27 Sukova, Folmavská, II/605 Regensburská) – II/605 – vlevo II/605 – Křimice (II/605 Chebská) – 
Kozolupy – vpravo II/180 – Město Touškov (II/180 Čemínská) – Čeminy – vlevo I/20 – Úněšov – Bezvěrov – Toužim 
(vpravo Plzeňská, dále II/198 Plzeňská, Sídliště) – Kojšovice – Dlouhá Ves – Bochov (II/198 Toužimská, vpravo I/6) – 
I/6 – Herstošice – D6 – Bošov (mimo) – Libkovice (mimo) – I/6 – Lubenec (II/226 Podbořanská) – Drahonice – Lužec 
– Vroutek (II/226 Karlovarská, Podbořanská) – Podbořany (II/226 Jarní Zahrada, Vroutecká, Přátelství, II/224 
Dukelská, II/226 Žatecká) – Pšov (II/226, I/27) – Sýrovice – Radíčeves – vpravo ÚK průjezd přes vojenský prostor VÚ 
Žatec až k napojení na II/225 – Trnovany – Drahomyšl – Lipenec – Zeměchy – objezd mostu 28-001 couváním přes 
protisměrnou rampu na I/7 dále výjezdem rampou na I/28 – Louny (mimo) – Raná (mimo) – vpravo II/257 – Kozly 
(mimo) – I/15 – Libčeves (mimo) – I/15 Želkovice – Třebívlice – Podsedice – Třebenice (mimo) – Jenčice – Čížkovice 
– Sulejovice (mimo) – vpravo výjezdem EXIT 48 na D8 – D8 – EXIT 45 – vpravo II/247 – Lukavec (mimo) – vlevo 
III/0089 – vpravo vjezd přístav Lovosice, Prosmyky – Česko-saské přístavy s.r.o. 
 
ALT.: … Zeměchy – I/28 přes most 28-001 – Louny (mimo) – Raná (mimo) – a dále po trase … 
ALT.: … Radíčeves – Žatec (I/27 Plzeňská, vpravo II/225 Boženy Vikové Kunětické, Komenského alej, Pražská) – 
Trnovany a dále po trase … 

 
 
 
 
 
Vyřizuje: ...Petr Klimeš.............................. 

   

telefon: .....722 981 282.............................                                             

           

email: ........petr.klimes@hanys.cz.............             ........................................................... 

                                                                                                                                                            razítko a podpis žadatele 

Petr 

Klimeš

Digitálně 

podepsal Petr 

Klimeš 

Datum: 

2023.11.09 

06:31:44 +01'00'
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Příloha 4: Objednávka asistence PMDP 

  

   
                                                                                                                                Když věci mají váhu … 
                                                                                                                                                                             Kompletní řešení těžkých břemen 

 

Hanyš – Jeřábnické práce, s.r.o.    www.hanys.cz 
Počernická 425, 250 73 Radonice    

IČ: 27243460 DIČ:CZ699003438    

www.hanys.cz    

 
 

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
Denisovo nábřeží 920/12 

301 00 Plzeň - Východní Předměstí 

 
                                                                                                                                                              

Objednávka asistence – 0141-533.1-PK/2023 
     
Vážený pane Pirnere, 

objednáváme u Vás asistenci pro nadrozměrnou přepravu na trase Plzeň – Lovosice, přístav. 

    
Termín přepravy:  začátek 23,30hod / 21.11.2023 – ETD TRANSFORMÁTORY, a.s. 

 

1 Souprava: celkové parametry: d x š x v X (36,00 (49,00) x 3,00 x 4,60 ) m – hmotnost 191,44t (226,44t) 
 
 
 

 
 

Trasa: 
 
ETD TRANSFORMÁTORY, a.s. – Plzeň (Průmyslová, III/18032 Zborovská, III/18032 Samaritská, III/18032 
17.listopadu, I/27 Sukova, Folmavská, II/605 Regensburská) – II/605 – vlevo II/605 – Křimice … 
 
 
 
 
Kontaktní osoba: Miroslav Brust, +420 725 971 901 
Vyřizuje: Petr Klimeš, +420 722 981 282 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Petr Klimeš 

+420 722 981 282 

petr.klimes@hanys.cz 

             
                                                                                                                                  ……………………………… 
                                                                                                                                            Podpis Petr Klimeš Digitálně podepsal 

Pavel Pirner, PMDP, 
a.s. 
Datum: 10.11.2023 
11:34:45 



 

 

 

Příloha 5: Stanovisko Policie ČR 

  

 

  

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY 
 
 
Ředitelství služby dopravní policie 

  

 
 

 

Strojnická 27 

170 89 Praha 7 

 

 

Tel.: +420 974 834 302 

Fax: +420 974 834 704 

Email: pp.rsdp@pcr.cz 

 

PPR-48514-2/ČJ-2023-990440   Praha 19. října 2023 

    

 

 

Počet listů: 1 

Ministerstvo dopravy ČR 

Ing. Ivana Einšpiglová (ivana.einspiglova@mdcr.cz) 

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 

PO BOX 9 

110 15     P R A H A   1 

 

  

 

 

    
Přeprava nadrozměrného nákladu po trase Plzeň – Lovosice 

K Vaší žádosti obdržené dne 13. října 2023 pod Č.j.: 0141. 

 
Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR v souladu s ustanovením § 25  
odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí 
s uvedenými přepravami zajišťovanými firmou Hanyš – Jeřábnické práce, s. r. o., Počernická 425, 
250 73 Radonice. Vzhledem k parametrům soupravy a zvolené trase bude přeprava zajišťována 
nejméně jedním vozidlem Policie ČR po celé délce trasy. Souprava pojede samostatně, nebude 
zařazena do konvoje.  

 
V podmínkách rozhodnutí žádáme užití minimálně čtyř vozidel technického doprovodu přepravce. 
Doprovodné vozidlo Policie ČR bude mít zajištěno od dopravce rádiové spojení s vozidly 
technického doprovodu. Při průjezdu křižovatkami dojde k omezení silničního provozu pouze na 
dobu nezbytně nutnou. Rozhodnutí a harmonogram přepravy žádáme zaslat nejméně  
7 pracovních dní před započetím přepravy (v elektronické podobě na e-mail pp.rsdp@pcr.cz), 
jinak nebude možno zajistit policejní doprovod. 

Dále upozorňujeme, že v souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky č. 317/2011 Sb., kterou se 

mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, vzniká povinnost Policii České republiky účtovat a vybírat náklady náhrad za 

poskytnutí policejního doprovodu při přepravě nadrozměrných nákladů. Výše náhrad se řídí 

ustanovením § 40a vyhlášky č. 104/1997 Sb. 
Vyřizuje: pplk. Ing. Aleš Maxa, tel: 974 834 389         
  
                
 
                 plk. Mgr. Jiří ZLÝ, MBA 
        ředitel služby dopravní policie 

 podepsáno elektronicky 

PCR99ETRpo43227178 

Mgr. Bc. Ji í Zlý
23.10.2023 07:30:53

Digitáln  podepsal: 

Mgr. Bc. Ji í Zlý

POLICIE  ESKÉ REPUBLIKY



 

 

 

Příloha 6: Nákladní list CMR 

  



 

 

 

Příloha 7: Odesílací návěští 

  



 

 

 

Příloha 8: Harmonogram přepravy 

 

   
                                                                                                                                Když věci mají váhu … 
                                                                                                                                                                             Kompletní řešení těžkých břemen 

 

Hanyš – Jeřábnické práce, s.r.o.    www.hanys.cz 
Počernická 425, 250 73 Radonice    

IČ: 27243460 DIČ:CZ699003438    

www.hanys.cz    

Policejní prezidium ČR 
Ředitelství služby dopravní policie 
pplk. Ing. David Suchan 
Strojnická 27 
Praha  
                                                                                                                                                              

Objednávka policejního doprovodu – 0141-533-PK/2023   VS 71 958 
 
Vážený pane Suchane, 

objednáváme u Vás policejní asistenci pro nadrozměrnou přepravu na trase Plzeň – Lovosice, přístav. 

    
Termín přepravy:  začátek 21.11.2023 – Plzeň, konec 23.11.2023 – Lovosice, přístav 
    
1 Souprava: celkové parametry: d x š x v X (32,00 (49,00) x 5,40 x 5,60) m – hmotnost 191,44t (226,44t) 
 

 
 

Čas  Km Město / Obec 

1. DEN -  21.11.2023 úterý 

2330 00 Plzeň, ETD – ul. Průmyslová 

2. DEN -  22.11.2023 středa 

0100 10 Křimice 

0200 15 Město Touškov 

0330 55 Toužim 

0430 70 Bochov - odstavení 

2000 70 Bochov - pokračování 

2100 90 Lubenec 

2200 105 Podbořany 

2300 120 Žatec 

2400 145 Louny 

3. DEN -  23.11.2023 čtvrtek 

0100 170 Třebenice 

0200 185 Lovosice, přístav 

 
Kontaktní osoba: Miroslav Brust, +420 725 971 901 
Vyřizuje: Petr Klimeš, +420 722 981 282 
 
                
 
                                                                                                                               ……………………………… 
                                                                                                                                            Podpis Petr Klimeš 


